                                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ:
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Дорожная карта
муниципального общеобразовательного учреждения «Маралихинская средняя общеобразовательная школа»
по реализации комплексного проекта модернизации образования

в Алтайском крае в 2008 году

	№

пп
	Введение новой системы оплаты труда (НСОТ)
	Переход на нормативное подушевое финансирование (НПФ)
	Развитие региональной системы оценки качества

(РСОКО)
	Развитие сети (СЕТИ)
	Расширение общественного участия в управлении образованием (ГОУ)
	Организационно-методическое сопровождение и мониторинг проекта
	Сроки

	1. 
	
	
	
	
	
	1. Назначение приказом по ОУ эксперта и оператора электронного мониторинга КПМО.
	1 октября

	2. 
	
	
	
	
	
	2. Ведение электронного мониторинга КПМО на уровне ОУ
	с 1.10. 2008  и до конца 2009 года

	3. 
	
	
	
	Инвентаризация материально-технической базы школы в соответствии с показателем 4.1. мониторинга КПМО.
	1. Внесение изменений в устав ОУ в соответствии с Методическими рекомендациями управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи.

2. Организация работы государственно-общественного органа управления ОУ (Совета школы).
	1. Создание рабочей группы по реализации КПМО в ОУ.


	01.10-04.10. 2008 г.

	4. 
	1. Разработка и принятие положений:

- о переходе на новую систему оплаты труда, - о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в ОУ.

2. Уведомление работников о переходе на новую систему оплаты труда (изменении существенных условий трудового договора)
	
	1. Разработка Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей ОУ (на основе примерного краевого).
	
	Обсуждение и утверждение на заседании Совета ОУ критериев оценки профессиональной деятельности учителей и разработанного с их учётом положения.
	Подготовка локальных актов по реализации КПМО
	06.-09.10.2008

01.11.2008

	5. 
	
	
	Подготовка предложений для внесения на региональный уровень по построению развитию региональной системы оценки качества образования
	Построение сетевого взаимодействия с другими ОУ для обеспечения доступа к качественному образованию
	Организация государственно-общественного управления качеством образования при проведении аттестации педагогических и руководящих работников
	
	Ноябрь- декабрь


